

Назив и адреса наручиоца:

Висока техничка школа струковних студија у Крагујевцу

Крагујевац, Косовска број 8, www.vts.edu.rs

Врста наручиоца: установа

Деловодни број: 01-845

Датум: 13.09.2018. године

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015),

у поступку јавне набавке радова: "Радови на адаптацији и одржавању школских просторија", врста поступка: јавна набавка мале вредности број 1/2018; Опис предмета набавке: Радови на адаптацији и одржавању школских просторија у седишту школе Крагујевцу, Косовска 8; Назив и ознака из општег речника набавке: Грађевински радови – ознака из ОРН-45000000

директор Високе техничке школе струковних студија у Крагујевцу доноси:

О Д Л У К У

о измени уговора о јавној набавци

МЕЊА СЕ УГОВОР О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА на адаптацији и одржавању школских просторија Високе техничке школе струковних студија у Крагујевцу Косовска 8, бр. 01-719 од 11.07.2018. године, додељен у поступку јавне набавке мале вредности број 1/2018, закључен између Високе техничке школе струковних студија у Крагујевцу и Мител монт д.о.о. из Крагујевца.

Првобитна вредност уговора била је 1.476.935,77 динара без ПДВ-а.

Измењена вредност уговора ће бити 1.617.081,77 динара без ПДВ-а.

Рок за извођење радова који су предмет набавке продужава се за додатних пет календарских дана.

Уговор из става 1. ове одлуке се мења из следећих разлога:

Због потребе за вишком радова, која је настала у току извођења радова, вредност уговора је увећана за 140.146,00 динара што износи 9,49% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, како је дата могућност чланом 115. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Посебним узансама о грађењу чија је примена уговорена, чланом 12. првобитног уговора и конкурсном документацијом, тачка 3, у делу Захтеви у погледу квалитета, количина и опис радова при чему укупна вредност повећања уговора није већа од вредности из члана 39.став 1. ЗЈН.

Анекс Уговора о извођењу радова на адаптацији и одржавању школских просторија, ЈНМВ број 1/2018, биће закључен у складу са овом одлуком.



Директор

Др Никола Радивојевић, проф.